Информация по результатам контрольного мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, произведенных
Горным сельсоветом Ачинского района в 2022 году»

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2023 год (пункт 2.1), приказ председателя Ревизионной комиссии Ачинского района от 09.01.2023 № 2 «О проведении контрольного мероприятия».
Объект контрольного мероприятия: администрации Горного сельсовета Ачинского района (далее - администрация сельсовета).
В ходе проведения контрольного мероприятия по проверке законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов, произведенных администрацией Горного сельсовета Ачинского района на осуществление закупок товаров, работ и услуг в 2022 году, установлены следующие нарушения и недостатки:
1.В должностной инструкции контрактного управляющего администрации сельсовета не в полном объеме отражены функциональные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013               № 44-ФЗ.
2.Должностной инструкцией на контрактного управляющего были возложены обязанности по разработке и ведению плана закупки товаров (работ, услуг), отмененного с 01.10.2019 года.
3.Администрацией сельсовета обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составлялись только на 2022 год, на плановый период 2023-2024 годов обоснования (расчеты) плановых сметных показателей не формировались.
4.В 2022 году ни одно из составленных обоснований (расчетов) плановых сметных показателей не утверждалось Главой сельсовета.
5.Утверждение изменений в бюджетную смету на 2022 год администрацией сельсовета были произведены с нарушением установленных сроков. Просрочка утверждения изменений в бюджетную смету варьируется от 24 до 180 календарных дней.
6.Дополнительно доведенные лимиты бюджетных обязательств от 05.04.2022 года до конца                    2022 года не были отражены в бюджетной смете администрации сельсовета. 
7.В распоряжениях на утверждение первоначального плана-графика закупок товаров (работ, услуг) (далее - план-график) и внесении изменений в него указывалась ссылка на статью Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  которая утратила силу с 01.10.2019 года.
8.В плане-графике на 2022 год общая сумма закупок товаров (работ, услуг) не соответствует общему объему финансового обеспечения на закупку товаров (работ, услуг), предусмотренному в бюджетной росписи на 2022 год с учетом всех изменений.
9.Администрацией сельсовета в 2022 году было заключено 2 контракта способом определения закупок отличным, чем предусмотрено планом-графиком.
10.В аукционной документации по электронному аукциону на ремонт автомобильной дороги в                    д. Карловка, ул. Луговая были допущены ошибки технического характера в части предмета контракта.
11.По муниципальному контракту (далее - контракт) на ремонт автомобильной дороги в                           д. Карловка, ул. Луговая было заключено дополнительное соглашение от 14.11.2022 года при отсутствии на то каких-либо оснований.
12.По тексту 9 заключенных контрактов не указано, что «цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта».
13.В 33 контрактах неверно указан срок оплаты администрацией сельсовета поставленного товара (работы, услуги).
14.В преамбуле 1 договора не указан пункт, часть и статья Федерального закона от 05.04.2013                   № 44-ФЗ, по которой он был заключен. 4 документа, регламентирующие сделки, поименованы не контрактами.
15.Во всех договорах гражданско-правового характера (далее - договор ГПХ) не указаны конкретные ориентиры, позволяющие однозначно определить место выполнения работ, объемы работ и периодичность их выполнения.
16.Во всех заключенных договорах ГПХ отсутствуют какие-либо расценки на выполненные работы, а определена твердая денежная сумма всего договора ГПХ.  
17.Администрацией сельсовета во всех заключенных договорах ГПХ не включено обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате за оказанные услуги, на размер налогов, страховых взносов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
18.В актах выполненных работ, подписанных по заключенным договорам ГПХ, отсутствуют какие-либо количественные характеристики выполненных объемов работ и расценки за выполненные работы.
19.Администрацией сельсовета по договорам ГПХ были начислены и уплачены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также взносы на травматизм.
20.Администрацией сельсовета были нарушены сроки оплаты за выполненные услуги по                               1 договору ГПХ.
21.Администрацией сельсовета за счет бюджетных средств были приобретены средства индивидуальной защиты рук лицам, с которыми заключены договоры ГПХ.
22.По контракту на ремонт автомобильной дороги в д. Карловка, ул. Луговая подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ. 
23.Администрацией сельсовета претензионная работа по просрочке исполнения подрядчиком сроков выполнения работ не велась, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) не направлялось.
24.Экспертом администрации сельсовета не составлялись экспертные заключения при приемке выполненных работ ни по одному заключенному договору ГПХ. Ни по одному исполненному контракту не составлялись экспертные заключения о проведении экспертизы исполнения контрактов. На документах о приемке товаров (работ, услуг) ставился только штамп о проведении экспертизы.
25.Приемка выполненных ремонтных работ автомобильной дороги в д. Карловка, ул. Луговая осуществлялась приемочной комиссией в неправомочном составе.
26.По 6 контрактам фактически приобретенные товары, как по наименованию, так и по количеству не соответствуют товарам, предусмотренным к покупке согласно спецификациям к контрактам.
27.Администрацией сельсовета по 1 контракту были приняты к бухгалтерскому учету и оплачены в полном объеме первичные документы, заполненные ненадлежащим образом.
28.При проведении экспертизы контрактов у эксперта администрации сельсовета не возникло замечаний по фактам приобретения товаров, не предусмотренных контрактами, и ненадлежащего оформления первичных документов.
29.По контракту на ремонт автомобильной дороги в д. Карловка, ул. Луговая администрацией сельсовета на 17 календарных дней были нарушены сроки подписания документа о приемке выполненных работ, усиленной подписью в единой информационной системе (далее - ЕИС).
[bookmark: _GoBack]30.Администрацией сельсовета были нарушены сроки оплаты по 26 контрактам. Просрочка платежей варьируется от 2 до 200 календарных дней.
31.Администрацией сельсовета дополнительными соглашениями по 6 контрактам была изменена первоначальная цена контракта более чем на 10,0 %. Снижение первоначальной цены контрактов варьируется от  26,9 % до 68,6 %.
32.По 2 контрактам документы, подлежащие размещению, не были размещены в реестре контрактов в ЕИС.
33.По 2 контрактам документы, подлежащие размещению, были размещены в реестре контрактов в ЕИС с нарушением сроков. Просрочка размещения варьируется от 9 до 352 календарных дней. 
34.Приобретенные в ноябре-декабре 2022 года 2 объекта основных средств до 02.02.2023 года были приняты администрацией сельсовета к бухгалтерскому учету как материальные запасы.
35.Приобретенная в ноябре 2022 года уличная мультиформатная видеокамера до 02.02.2023 года не была списана с балансового учета администрацией сельсовета с одновременным её отражением на забалансовом учете.
По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес Главы сельсовета направлено представление. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Ачинскую городскую прокуратуру.
